

ПРИНЯТ
педагогическим советом
СПДС «Аленушка» ГБОУ СОШ №10
Протокол №1
от «30» августа 2024г.

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель
СПДС «Аленушка» ГБОУ СОШ № 10
Л.А.Сборнова
приказ № 105/4-од
от «02» сентября 2024 г.

**План мероприятий («Дорожная карта»)
реализации целевой модели наставничества в СПДС «Аленушка» ГБОУ СОШ №10
на 2024-2025 учебный год.**

Основные задачи:

- организационно-методическое, информационное сопровождение в реализации основных региональных проектов;
- внедрение лучших наставнических практик различных форм и моделей для педагогов и молодых специалистов;
- разработка предложений по совершенствованию внедрения целевой модели наставничества;
- продвижение идей наставничества в информационном поле;
- реализация проектного подхода при разработке программ наставничества;
- сбор результатов мониторинга по реализации программ наставничества;
- максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной и профессиональной самореализации в современных условиях.

Список используемых сокращений:

ПН - программа наставничества

Содержание	Сроки	Ожидаемый результат (вид документа)	Показатели эффективности (при наличии)	Ответственный
<i>Нормативно-правовое обеспечение деятельности</i>				
Внесение изменений в нормативно правовую базу деятельности	30.08.2024	Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность ДОО по реализации программы многофункционального наставничества		Кураторы внедрения ПН: методист Силантьева Л.П., старший воспитатель Погосян О.С.
<i>Организационно-методическое сопровождение деятельности</i>				
Формирование базы наставляемых из числа педагогов.	02.09.2024 и в течение всего периода реализации ПН	Сформирована база наставляемых	Количество участников, охваченных ПН	Кураторы внедрения ПН: методист Силантьева Л.П., старший воспитатель Погосян О.С.
Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программы наставничества	02.09.2024	Сформирован перечень партнерских организаций		Кураторы внедрения ПН: методист Силантьева Л.П., старший воспитатель Погосян О.С.
Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению ПН	02.09.2024 и в течение всего периода реализации ПН	Соглашения с организациями - партнерами		Руководитель СПДС Сборнова Л.А.
Организация обучения педагогических работников, наставников, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий	По отдельному графику	Сформированы группы наставников для обучения, оказаны индивидуальные консультации		Кураторы внедрения ПН: методист Силантьева Л.П., старший воспитатель Погосян О.С.
Формирование наставнических пар или групп	02.09.2024	Сформированы наставнические пары или группы	Приняло 100% участников ПН	Кураторы внедрения ПН: методист Силантьева Л.П., старший воспитатель Погосян О.С.
Организация работы наставнических пар или групп: встреча-знакомство; пробная встреча; встреча-планирование; совместная работа наставника и наставляемого в соответствии с разработанным индивидуальным образовательным маршрутом	В течение всего периода реализации ПН	Реализация мероприятий в рамках индивидуальных планов.		Кураторы внедрения ПН: методист Силантьева Л.П., старший воспитатель Погосян О.С.

«Дорожная карта»; итоговая встреча			
Проведение первых организационных встреч внутри наставнической пары/группы	До 09.09.2024	Проведены организационные встречи, составлены индивидуальные планы внутри каждой наставнической пары/группы	Кураторы внедрения ПН: методист Силантьева Л.П., старший воспитатель Погосян О.С.
Утверждение индивидуальных образовательных маршрутов	13.09.2024	Приказ по образовательной организации об утверждении индивидуальных образовательных маршрутов	Кураторы внедрения ПН: методист Силантьева Л.П., старший воспитатель Погосян О.С.
Конкурс профессионального мастерства «Молодой педагог года»	Согласно годовому плану СПДС	Организован и проведен конкурс для всех наставнических пар/групп	Кураторы внедрения ПН: методист Силантьева Л.П., старший воспитатель Погосян О.С.
Реализация индивидуальных образовательных маршрутов	В течение всего периода	Индивидуальные образовательные маршруты реализованы не менее чем на 87%, от общего количества участников ПН	Кураторы внедрения ПН: Методист Силантьева Л.П., старший воспитатель Погосян О.С.
Организация общей заключительной встречи участников всех наставнических пар/групп в формате мастер-класса «Педагогическое мастерство»	Согласно годовому плану СПДС	Организована деловая игра для участников всех наставнических пар/групп в формате деловой игры, участие в игре приняло не менее 80% участников	Кураторы внедрения ПН: Методист Силантьева Л.П., старший воспитатель Погосян О.С.
<i>Программно-методическое сопровождение деятельности</i>			
Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации ПН для каждой из наставнической групп	До 13.09.2024	Программные, методические и дидактические материалы	Кураторы внедрения ПН Методист Силантьева Л.П., старший воспитатель Погосян О.С.
Разработка формы диагностической анкеты, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей наставляемого и ресурсов наставника для последующего мониторинга эффективности реализации целевой модели наставничества	До 13.09.2024	Разработаны формы диагностической анкеты для каждой сформированной группы/пары	Кураторы внедрения ПН: Методист Силантьева Л.П., старший воспитатель Погосян О.С.
<i>Аналитическое сопровождение деятельности, мониторинг</i>			
Анализ полученных анкет в ходе	До 13.09.2024	Проанализированы анкеты, определены	Кураторы внедрения ПН

информационной кампании от наставников и наставляемых, определение запросов наставляемых и возможностей наставников		запросы наставляемых и ресурсы наставников, проведены собеседования с наставниками и наставляемыми, выбраны формы наставничества	Методист Силантьева Л.П., старший воспитатель Погосян О.С.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

Анализ анкет, заполненных после организации общей встречи	13.09.2024	Анкеты проанализированы, сформированы наставнические пары/группы, информирование участников о сформированных парах/группах, создание приказа по организации о закреплении наставнических пар/группы	Кураторы внедрения ПН Методист Силантьева Л.П., старший воспитатель Погосян О.С.
Организация диагностики компетенций, возможностей наставников и потребностей наставляемых (по специально разработанной форме)	1 раз в полугодие	Диагностика пройдена 100% участников ПН, составлены сравнительные таблицы по учету изменений	Кураторы внедрения ПН. Методист Силантьева Л.П., старший воспитатель Погосян О.С.
Осуществление персонифицированного учета, участвующих в ПН	Сентябрь 2024 - май 2025	Реестр учета участвующих ПН	Кураторы внедрения ПН Методист Силантьева Л.П., старший воспитатель Погосян О.С.

Информационное сопровождение деятельности

Создание специальной рубрики на официальном сайте	13.09.2024	Сформирован контент - план по наполнению данных рубрик содержанием	Кураторы внедрения ПН Методист Силантьева Л.П., старший воспитатель Погосян О.С.
Размещение информации о реализации ПН на официальном сайте	В течение всего периода реализации ПН	Публикации от наставляемых наставляемого.	Куратор внедрения ПН Методист Силантьева Л.П., старший воспитатель Погосян О.С.
Выступление на педагогическом совете с презентацией о реализации ПН	31.05.2025	Протокол педагогического совета; в педагогическом совете приняло участие не менее 87% специалистов от общего количества педагогического состава, создан реестр потенциальных наставников из числа специалистов СПДС	Кураторы внедрения ПН Методист Силантьева Л.П., старший воспитатель Погосян О.С.

Управление реализацией целевой модели наставничества

Контроль процедуры внедрения и реализации ПН	В течение всего периода реализации ПН	Выполнено 100% позиций дорожной карты	Руководитель Сборнова Л.А.
Создание условий для участия педагогов в региональных и всероссийских тематических событиях/ конкурсах/ фестивалях	В течение всего периода реализации ПН	Не менее 25% представителей СПДС приняли участие в региональных и всероссийских тематических событиях/ конкурсах/ фестивалях	Руководитель Сборнова Л.А. Кураторы внедрения ПН. Методист Силантьева Л.П., старший воспитатель Погосян О.С.
Разработка дорожной карты на 2024 - 2025 учебный год	До 31.08.2025	Разработана дорожная карта внедрения ПН на 2023 - 2024 учебный год	Кураторы внедрения ПН Методист Силантьева Л.П., старший воспитатель Погосян О.С.